01. Project Charter | Acta de Constitución

Documento de conocimiento RAG | 21/10/2026

1. Identificación del proyecto

Nombre: Diseño de un sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos del Área de Deportes de la Universidad de Piura - campus Piura (SIGRED).

Director del proyecto: Franklin Olano Medina. Equipo N.° 01: Mikhe Alcas Chapoñay, Fátima del Rosario Cortez Jacinto, Dany Farfán Moscol e Isabel Valencia Chávez.

Beneficiarios: estudiantes de pregrado y posgrado, docentes, personal administrativo y Área de Deportes de UDEP campus Piura.

2. Objetivo y horizonte

Objetivo general del acta: presentar el diseño de SIGRED con metodología de dirección de proyectos y validar un prototipo, durante el periodo académico 2026-II.

Hito	Fecha consignada
Inicio formal según acta	29 de agosto de 2026
Informe final planificado	14 de noviembre de 2026

3. Alcance y exclusiones

Incluye levantamiento de procesos, identificación de requisitos, diseño de arquitectura e interfaces, prototipo navegable, pruebas de usabilidad, análisis de viabilidad y documentos de gestión del proyecto.

Excluye despliegue institucional en UDEP, migración de reservas históricas, integración con sistemas institucionales, pagos, aplicación móvil nativa, biometría y soporte posproyecto. La aprobación de solicitudes sigue requiriendo la participación autorizada del Área de Deportes.

4. Criterios de éxito (metas, no resultados)

Dimensión	Criterio planificado
Alcance	Cinco entregas parciales más informe final; aprobación académica y validación del prototipo.
Costo	Variación máxima permitida: 10 % frente a presupuesto planificado.
Cronograma	Cumplimiento de hitos oficiales sin entregas tardías.
Calidad	Satisfacción/usabilidad objetivo ≥ 80 % y nota final objetivo ≥ 16.

5. Línea base presupuestaria

Categoría	Planificado (S/)
Servicios	308.50
Recursos humanos (valorización)	26,000.00
Recursos operativos	245.00
Prototipo / propuesta	0.00
Costo estimado sin contingencia	26,553.50
Reserva de contingencia (10 %)	2,655.35
Total preaprobado	29,208.85

Nota de control: Los recursos humanos incluyen una valorización académica del tiempo de los integrantes; no equivalen necesariamente a desembolsos efectivos. El costo real acumulado y reservas usadas no fueron acreditados.

6. Stakeholders clave

Lic. Víctor Zapata Figallo (responsable de Deportes); personal administrativo y practicante del Área de Deportes; estudiantes; personal de TI; equipo de proyecto; Dr. Ing. Dante Guerrero como evaluador académico (según acta).

7. Fuentes y estado

Fuentes: Acta de Constitución del Proyecto, pp. 1-7; libro Estimación de Gastos, hoja Gastos - Equipo 1. La línea base aquí presentada proviene del acta y se considera estimación preaprobada.