02. WBS/EDT y Cronograma | SIGRED

Documento de conocimiento RAG | 21/10/2026

1. Línea base de planificación

Periodo planificado del proyecto: 29 de agosto al 14 de noviembre de 2026. El equipo confirmó que cuatro de seis entregables oficiales están terminados; este indicador no sustituye la medición de horas o valor ganado.

2. Entregables de primer nivel

Entregable oficial	Contenido resumido	Situación comunicada
Informe Parcial 1	Problema, antecedentes y contexto	Completado
Informe Parcial 2	Marco teórico y metodología	Completado
Informe Parcial 3	Análisis / planeamiento y avance de propuesta	Completado
Informe Parcial 4	Análisis, diseño y prototipo en informe académico	Completado*
Informe Parcial 5	Validación, evaluación de resultados y complementos finales	Pendiente
Informe Final	Consolidación, revisión, conclusiones y exposición del prototipo	Pendiente

Nota de control: * Situación de entregables comunicada por el equipo; la aprobación formal por el docente no fue verificada. La EDT y el documento de alcance utilizan distribuciones distintas de capítulos por informe; contrastar con la plantilla oficial antes de la exposición.

3. EDT resumida (según documento Crear la EDT)

Nivel	Elemento	Componentes
1	Gestión del proyecto	Acta de constitución; plan para dirección del proyecto; documento de cierre.
2	Informe parcial 1	Marco contextual y planteamiento del problema.
3	Informe parcial 2	Marco teórico y metodología.
4	Informe parcial 3	Levantamiento de procesos y análisis/diseño del sistema.
5	Informe parcial 4	Desarrollo y validación del prototipo; mejora continua.
6	Informe parcial 5	Evaluación económico-social; análisis y discusión.
7	Informe final	Secciones preliminares y referencias; conclusiones y anexos.

4. Hitos y fechas planificadas del Excel de Gantt

Código	Hito de la programación	Fecha en Gantt
E1	Entrega Informe Parcial 1	06/09/2026
E2	Entrega Informe Parcial 2	19/09/2026
E3	Entrega Informe Parcial 3	03/10/2026
E4	Entrega Informe Parcial 4	17/10/2026
E5	Entrega Informe Parcial 5	31/10/2026
E6	Entrega plan de dirección e informe de cierre	11/11/2026
E7	Entrega Informe Final	14/11/2026

5. Gestión y control del cronograma

Método: precedencia, diagrama de Gantt y cálculo de ruta crítica. Duración de actividades en horas. Revisión y actualización semanal. Umbral de control establecido: ±10 % sobre duración planificada; desviaciones mayores deben revisarse para posible acción correctiva.

6. Observaciones de calidad del dato

- La hoja Gantt refleja porcentajes de avance antiguos (por ejemplo, E4 al 0 %) que no coinciden con el avance por entregables confirmado posteriormente por el equipo.
- La actividad O de la hoja de cálculo aparece con fechas del 04/10/2024 al 10/10/2024, probablemente una inconsistencia de captura; no se corrige sin validación.
- Las fechas del Excel son hitos planificados. No demuestran entrega efectiva, aprobación ni ausencia de retrasos.

Fuentes: Crear la EDT, pp. 1-4; Desarrollar el cronograma (Word), pp. 1-4; Desarrollar el cronograma (Excel), hoja Diagrama de Gantt; Planificar la gestión del cronograma, pp. 1-6.