03. Matriz de Riesgos | SIGRED

Documento de conocimiento RAG | 21/10/2026

1. Convenciones del registro

El documento oficial identifica 12 riesgos distribuidos en cuatro categorías: TEC (técnicos), GES (gestión), COM (comerciales / aceptación y comunicación) y EXT (externos). Probabilidad e impacto son calificaciones cualitativas: alta, media o baja; la respuesta puede ser mitigar o aceptar activamente.

Nota de control: El taller registra el TIPO de respuesta pero no desarrolla un plan de acciones detallado para cada ID. El bot debe indicar esta limitación en vez de inventar medidas.

2. Evaluación cualitativa de los 12 riesgos

ID	Categoría	Probabilidad	Impacto	Respuesta
R-T1	TEC.1	Media	Alto	Mitigar
R-T2	TEC.2	Media	Alto	Mitigar
R-T3	TEC.3	Media	Alto	Mitigar
R-G1	GES.1	Media	Alto	Mitigar
R-G2	GES.2	Alta	Alto	Mitigar
R-G3	GES.3	Baja	Medio	Mitigar
R-C1	COM.1	Media	Alto	Mitigar
R-C2	COM.2	Media	Alto	Mitigar
R-C3	COM.3	Media	Medio	Mitigar
R-E1	EXT.1	Media	Alto	Mitigar
R-E2	EXT.2	Baja	Medio	Mitigar
R-E3	EXT.3	Baja	Alto	Aceptar activamente

3. Detalle de riesgos, señales de alerta y responsables

R-T1 · TEC.1 · Responsable: Farfán Moscol Dany

Debido a limitaciones de capacidad y rendimiento del prototipo, el sistema podría presentar tiempos de respuesta elevados durante las pruebas, retrasando la validación con usuarios.

Disparador: Tiempo de respuesta superior a 3 segundos o degradación visible al ejecutar pruebas simultáneas.

R-T2 · TEC.2 · Responsable: Valencia Chavez Isabel

Debido a incompatibilidades entre componentes, navegadores o servicios de integración, algunas funciones podrían ejecutarse de forma incorrecta, afectando la experiencia y la continuidad del flujo de reserva.

Disparador: Errores recurrentes de integración, fallos en más de un navegador o respuestas inesperadas de servicios conectados.

R-T3 · TEC.3 · Responsable: Valencia Chavez Isabel

Debido a validaciones insuficientes o fallos en el manejo de datos, podrían registrarse reservas duplicadas, pérdida de información o inconsistencias, afectando la confiabilidad de SIGRED.

Disparador: Registros duplicados, campos inconsistentes, pérdida de datos en pruebas o diferencias entre disponibilidad mostrada y almacenada.

R-G1 · GES.1 · Responsable: Olano Medina Franklin

Debido a disponibilidad limitada o bajo compromiso de integrantes del equipo, podrían retrasarse actividades críticas de análisis, desarrollo y pruebas, afectando los hitos del proyecto.

Disparador: Tareas críticas vencidas, inasistencias reiteradas o avance semanal menor al 90 % de lo planificado.

R-G2 · GES.2 · Responsable: Olano Medina Franklin

Debido a estimaciones optimistas o dependencias no previstas, las actividades podrían exceder su duración planificada, afectando la fecha de entrega del proyecto.

Disparador: Desviación acumulada mayor al 10 % del cronograma o dos hitos consecutivos con retraso.

R-G3 · GES.3 · Responsable: Olano Medina Franklin

Debido a una estimación insuficiente de recursos o costos, el proyecto podría requerir capacidad adicional no prevista, afectando el presupuesto y la ejecución de actividades.

Disparador: Consumo de recursos superior al 90 % de lo planificado antes de completar el 80 % del trabajo asociado.

R-C1 · COM.1 · Responsable: Cortez Jacinto Fátima del Rosario

Debido a resistencia de los usuarios al cambio del proceso actual de reservas, podría disminuir la adopción de SIGRED, afectando el logro de los beneficios esperados.

Disparador: Comentarios negativos recurrentes, rechazo a usar el prototipo o intención de continuar con medios manuales.

R-C2 · COM.2 · Responsable: Farfán Moscol Dany

Debido a baja disponibilidad o interés del Área de Deportes para revisar entregables, podría retrasarse la validación de requisitos y funcionalidades, generando retrabajo y demoras.

Disparador: Dos reuniones de validación reprogramadas o entregables pendientes de aprobación por más de 5 días hábiles.

R-C3 · COM.3 · Responsable: Alcas Chapoñay Mikhe

Debido a información incompleta o poco confiable proporcionada por los usuarios, podrían definirse requisitos incorrectos, afectando el diseño y la aceptación del sistema.

Disparador: Respuestas contradictorias, datos faltantes o cambios frecuentes en una misma regla operativa durante la validación.

R-E1 · EXT.1 · Responsable: Alcas Chapoñay Mikhe

Debido a restricciones de acceso a información interna de la UDEP, el equipo podría no contar oportunamente con reglas, horarios o datos necesarios, retrasando el análisis y la configuración de SIGRED.

Disparador: Solicitud de información sin respuesta por más de 5 días hábiles o acceso denegado a datos requeridos.

R-E2 · EXT.2 · Responsable: Alcas Chapoñay Mikhe

Debido a la limitada disponibilidad de antecedentes y referencias institucionales, podrían omitirse reglas o excepciones del proceso actual, afectando la completitud de los requisitos.

Disparador: Ausencia de procedimientos documentados, referencias desactualizadas o información distinta entre responsables consultados.

R-E3 · EXT.3 · Responsable: Olano Medina Franklin

Debido a cambios en plazos, políticas o directrices institucionales de la UDEP, podría ser necesario modificar prioridades, alcance o fechas del proyecto, afectando el plan aprobado.

Disparador: Comunicación oficial de nuevas directrices, modificación del calendario institucional o cambio formal de reglas del Área de Deportes.

4. Priorización y seguimiento

R-G2 (riesgo de desviación del cronograma) está clasificado con probabilidad ALTA e impacto ALTO: es el caso cualitativo más prioritario registrado. Otros riesgos tienen impacto ALTO y probabilidad MEDIA (por ejemplo, R-T1, R-T2, R-T3, R-G1, R-C1, R-C2 y R-E1), sin un desempate cuantitativo formal en la matriz.

Medida de control documentada en el Plan de Gestión del Cronograma: revisión semanal y análisis de desviaciones superiores al 10 %. En el Plan de Gestión de Riesgos se menciona, como estrategia general, la validación con usuarios para disminuir problemas de aceptación. No equivalen a planes individualizados aprobados para cada riesgo.

Fuentes: Identificar los riesgos y planificar la respuesta a riesgos, pp. 1-6; Planificar la gestión de riesgos, pp. 1-3; Planificar la gestión del cronograma, p. 1.