04. Informe de Estado | Corte: 21/10/2026

Documento de conocimiento RAG | 21/10/2026

1. Resumen ejecutivo

SIGRED presenta avances en gestión y diseño de una solución web para consultas y reservas de espacios deportivos de UDEP. De acuerdo con la confirmación del equipo, los Informes Parciales 1 a 4 están terminados y restan el Informe Parcial 5 y el Informe Final, además de la exposición del prototipo.

Avance por número de entregables: 4 / 6 x 100 = 66.67 %. Se trata de una medida simple que asigna idéntico peso a cada entregable, no de una medición física de alcance, carga de trabajo ni valor ganado (EVM).

Semáforo del proyecto: NO DETERMINADO oficialmente. No hay evidencia suficiente para concluir Verde, Amarillo o Rojo a partir de la proporción de entregables, aunque existen alertas documentales que requieren seguimiento.

2. Indicadores disponibles

Indicador	Valor / Estado	Nivel de evidencia
Avance por entregables	66.67 % (4 de 6)	Declaración actual del equipo
Avance físico ponderado / EVM	No calculado	Sin valores PV, EV, AC consolidados
Presupuesto total preaprobado	S/ 29,208.85	Acta y estimación de gastos
Reserva de contingencia prevista	S/ 2,655.35	Acta y estimación de gastos
Costo real ejecutado	No informado	Dato faltante
Variación presupuestaria real	No calculable	Sin costo real acumulado
Semáforo (verde/amarillo/rojo)	Sin clasificación oficial	Necesita análisis/aprobación
Informe Parcial 5	Pendiente; fecha 31/10/2026	Excel de cronograma
Informe Final	Pendiente; fecha 14/11/2026	Excel / acta

3. Estado del prototipo

El Informe Parcial 4 describe un prototipo navegable de 14 pantallas, con perfiles de usuario y administración. La versión demostrativa utiliza localStorage; dispone de código base para una posible integración con Google Apps Script y Sheets, pero esa conexión compartida requiere configuración y no debe considerarse desplegada sin verificación.

La arquitectura objetivo para una implementación institucional contempla una API con Node.js/Express y persistencia PostgreSQL. El alcance académico excluye desplegar el sistema dentro de la infraestructura institucional de la UDEP.

4. Resultados provisionales de usabilidad

El Informe Parcial 4 contiene una tabla con cinco tareas de usabilidad y cifras de 100 % de éxito, además de una muestra de 10 estudiantes, 2 docentes/administrativos y 1 responsable del Área de Deportes. El equipo confirmó explícitamente que estos resultados son PROVISIONALES, por lo que no deben describirse como validación empírica concluyente.

Nota de control: Existe además una cifra de 33 estudiantes encuestados en el diagnóstico inicial y una planificación de 100 estudiantes para otra fase de recolección. Antes de publicar resultados, distinguir participantes reales, muestra prevista y etapa de evaluación.

5. Alertas y pendientes

- Faltan Informe Parcial 5, Informe Final y presentación académica del prototipo.
- Validar formalmente los resultados de pruebas de usabilidad y sus capturas/evidencias.
- Confirmar el estado del semáforo a través del director/equipo con reglas de evaluación.
- Registrar gasto real, reserva consumida y datos de desempeño antes de calcular variaciones.
- Actualizar los porcentajes del Gantt y revisar una actividad con fecha de 2024.
- Alinear la EDT y el documento de alcance respecto al contenido de los informes parciales.

Fuentes: Acta de Constitución pp. 1-7; Informe Parcial 4 pp. 63-74; Excel Desarrollar el Cronograma; confirmaciones recientes del equipo sobre cuatro entregables finalizados y provisionalidad de resultados.